

Sumário do Resultado: Planejamento de Sprints para o Software de Reserva de Salas

Autor: Cleydson Soares de Freitas

Componente Curricular: DevSecOps e Modelos de SDLC

Data: 14 de Maio de 2026

1. Contextualização e Alinhamento Ágil

Este documento apresenta o resultado do **Passo 2 (Planejamento de Sprints)** para o desenvolvimento do sistema de gerenciamento e reserva de salas. Adotando o framework Scrum, os requisitos da aplicação foram inicialmente mapeados na forma de um *Product Backlog* estruturado em *User Stories* (Histórias de Usuário). O planejamento foca em iterações curtas, entrega incremental de valor e segurança por design desde o mapeamento inicial de tarefas.

2. Visão Geral do Product Backlog (Base de Priorização)

Para subsidiar o planejamento, as necessidades foram divididas e priorizadas utilizando a técnica MoSCoW, garantindo que as funcionalidades de autenticação e regras de reserva fossem tratadas como fundamentais:

- **US01:** Como usuário autenticado, eu quero realizar a reserva de uma sala para um horário específico, para que eu possa garantir o meu espaço de reuniões.
- **US02:** Como usuário do sistema, eu quero visualizar a listagem das reservas existentes, para identificar horários e salas disponíveis.
- **US03:** Como administrador, eu quero ter o privilégio exclusivo de cancelar qualquer reserva existente, para gerenciar de forma soberana o uso das dependências.
- **SEC01 (Security Story):** Como analista de segurança, eu quero que o sistema valide as permissões (comum vs admin) no backend antes de qualquer ação destrutiva, para mitigar falhas de Broken Access Control.

3. Planejamento da Sprint 1 (Foco da Entrega)

Com base na priorização do backlog, foi desenhado o escopo para a primeira iteração (Sprint 1). O objetivo central desta Sprint é: **"Entregar o núcleo funcional estável de autenticação, validação de segurança e o motor de agendamento do software."**

- **Duração Estimada:** 2 semanas (Simulação de iteração curta).

- **Estimativa de Esforço:** Mensurada através de *Story Points* baseados na escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8), avaliando complexidade e riscos.

Tabela de Decomposição de Tarefas da Sprint 1

Abaixo encontra-se o plano detalhado dividindo as macrofuncionalidades selecionadas em tarefas técnicas menores executáveis:

ID da Task	Vínculo	Descrição Detalhada da Tarefa Técnica	Esforço (SP)
TSK-01	US01 / SEC01	Modelagem das entidades em Java (Usuario e Reserva) e tratamento de herança ou flags de privilégio Admin.	3
TSK-02	US01	Implementação do fluxo CLI para captura de dados da sala e tratamento lógico de colisão de horários.	5
TSK-03	US02	Desenvolvimento do mecanismo de listagem em terminal percorrendo as coleções em tempo de execução.	2
TSK-04	US03 / SEC01	Criação do método de exclusão com interceptor condicional rígido, validando se o operador possui flag ativa de Admin.	5
TSK-05	SEC01	Escrita de testes unitários locais com foco em caminhos felizes (sucesso de reserva) e caminhos de exceção (bloqueio de usurpação de privilégio).	3
TSK-06	Geral	Revisão de código emparelhada (Peer Review) focada em qualidade de código e conformidade inicial com regras de negócio.	2

Total de Esforço Planejado para a Sprint 1: 20 Story Points.

4. Estratégia de Feedback Incremental e Próximos Passos

O plano de execução prevê que ao final das tarefas descritas, o incremento funcional de terminal seja validado iterativamente. Esse alinhamento garante que o comportamento da trava de segurança do perfil de administrador seja homologado pelas partes interessadas antes do início da Sprint subsequente, permitindo que a retrospectiva ajuste a velocidade e qualidade do time.